



CRONOGRAMA

Proyecto: N. 24 / Emitir modelo estandarizado de ciberseguridad para la APC.

Plan:

Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2018-2021

Programa:

GOBIERNO CERCANO

Estrategia:

N. 7 / Robustecer la ciberseguridad en la APC

PRODUCTO ESPERADO

Emitir actualización al Acuerdo Ministerial 166 e impulsar su implementación para el primer trimestre del 2019.

ALCANCE

El alcance del proyecto incluye, desarrollo de las siguientes acciones para el último trimestre del año 2018:

1.- Actualizar el Acuerdo ministerial 166, Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), con los criterios relacionados con Ciberseguridad.

2.- Emitir la actualización al Acuerdo ministerial.

3.- Socializar la actualización al Acuerdo 166 para que puede iniciar su implementación a partir del primer trimestre del 2019.

CONSIDERACIONES

- Contar con el compromiso y aporte de las entidades conocedoras de la temática.

INSTITUCIONES INTERACTUANTES

- MINTEL, Gobierno Electrónico
- Instituciones de la APC

FUENTES CONSULTA

- NORMAS ISO 27001 junio 2016, 27002 octubre 2016, 27005 de 2011 y 27032 de octubre 2015.
- ACUERDO 166 Norma EGSI.

FECHA INICIO 26 de septiembre de 2018

FECHA FIN 22 de marzo de 2019



CRONOGRAMA

Fase Proyecto	Acciones	Hito	2018												2019					
			Sep				Noviembre				Diciembre				Enero			Feb	Marzo	
			S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S4	S2	S3		
Inicio	Firma del Acta de constitución del proyecto		█																	
Construcción borrador	Primer borrador de actualización de Acuerdo 166			█	█															
	Borrador de modelo de implementación y medición en la APC				█	█														
	Socialización de borrador con autoridades gobierno electrónico.	X				█	█													
	Corrección y generación de borrador definitivo					█	█	█												
Desarrollo de propuesta final	Entrega de propuesta borrador final para socialización	X								█										
	Socialización con APC y otros entes para obtener retroalimentación									█	█	█								
	Corrección Propuesta final												█							
Emisión	Informe y borrador de Acuerdo																	█		
	Emisión de normativa	X																█		
Socialización	Plan de Difusión a la APC	X																█		
	Talleres de Difusión APC	X																█		



Revisan y acuerdan:

Gerente del PNGE, Mgs. Juan Carlos Castillo:

Director de área: Ing. Guido Becerra

Gerente del proyecto: Ing. Marcelo Guerrero

Aprueba:

Subsecretario de Gobierno Electrónico: Mgs. Javier Jara Iñiguez

Quito, 26 de septiembre de 2018

